

## **DÉCISION DU MAIRE N°2022-166**

DOMAINE : MARCHES PUBLICS

OBJET : Avenant N°1 au marché 2021M01 de travaux de construction d'une salle des fêtes - Lot 11 Alarme Incendie (Plus-Value)

### **Le Maire de la Commune de Beynes,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,

**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°2020/052 du 26 Mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire, et notamment l'alinéa n° 2 de son article 1<sup>er</sup>, autorisant le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, en matière de fournitures et services dans les limites de 120 000€ HT et en matière de travaux dans les limites de 700 000€ HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

**Vu** les articles L2123-1, R2123-1, et R2123-4 du code de la commande publique définissant les conditions de recours des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA),

**Vu** les articles R2412-1 à R2432-7 du Code de la Commande Publique définissant les dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre,

**Vu** le budget communal,

**Vu** la décision 2018/123 attribuant le marché 2018M02 de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle des fêtes au Groupement constitué de :

- L'Atelier MASSE
- L'entreprise Sunsquare
- Le Cabinet Philippe GRANDFILS
- L'Atelier climatique
- L'entreprise SLAM

Dont le cabinet d'architecture GRAAL est le mandataire,

**Vu** la décision DEC2021-060 attribuant le marché 2021M01 de travaux de construction d'une salle des fêtes - Lot 11 Alarme Incendie

**Vu** le marché 2021M01-11 conclu entre la ville et GOUGET SAUVAGE ELECTRICITE, sise :  
43 Rue Auguste Renoir  
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES

**Considérant** la nécessité de remplacer la Centrale Finsecur par la Centrale AVISS,

**Considérant** le devis n° D22/0515 en date du 03 juin 2022 de GSE,

**DÉCIDE**

**Article 1 :** de signer un avenant n° 1 au marché 2021M01 de travaux de construction d'une salle des fêtes - Lot 11 Alarme Incendie afin de prendre en compte le devis fourni par l'entreprise GSE.

**Article 2 :** Précise que le montant de cet avenant de plus-value est de + 2 089,22 € HT correspondant aux prestations suivantes :

DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire (en € HT)	Prix Total (en € HT)
<b>Suppression Centrale marque Finsecur</b>				
Centrale	U	1	-1 319,09 €	-1 319,09 €
Alimentation AES	U	1	-793,70 €	-793,70 €
Tableau report avisio	U	1	-207,54 €	-207,54 €
Sirène	U	9	-75,00 €	-675,00 €
Sirène à message	U	2	-221,28 €	-442,56 €
Flash	U	8	-100,66 €	-805,28 €
Déclencheur manuel Nemo de marque	U	5	-37,41 €	-187,05 €
Canalisations incendie	ens	1	-1 156,02 €	-1 156,02 €
DOE	U	1	-195,11 €	- 195,11 €
<b>Centrale marque AVISS</b>				
Centrale	U	1	3 266,52 €	3 266,52 €
Alimentation AES	U	1	1 154,25 €	1 154,25 €
Tableau report avisio	U	1	136,75 €	136,75 €
Sirène	U	9	68,38 €	615,42 €
Sirène à message	U	2	226,51 €	453,02 €
Flash	U	8	83,51 €	668,08 €
Déclencheur manuel	U	5	45,08 €	225,40 €
Canalisations incendie	ens	1	1 156,02 €	1 156,02 €
DOE	U	1	195,11 €	195,11 €
<b>MONTANT TOTAL PLUS-VALUE EN € HT</b>				<b>2 089,22 €</b>

**Article 3** : Dit que ces dépenses sont prévues au budget de cette année,

**Article 4** : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Madame le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Acte rendu exécutoire par :  
- Transmission en Préfecture le 13/12/2022  
- Publication le 13/12/2022

Beynes, le 12/12/2022

Le Maire,  
Yves REVEL



*Cet acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de la date où il est exécutoire soit par recours gracieux, soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles.*